




Dette ark er et resultat af forsknings- og udviklingsprojektet "Arbejdsmiljøøkonomi i et bygherreperspektiv". Projektet er gennemført 2016-2019 af NIRAS og COWI med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden. NIRAS og COWI påtager sig ikke noget ansvar for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab opstået som følge af brug af eller påberåbelse af indholdet på dette ark.

**COWI**  
**NIRAS**

Til bygherren:

## Projekt til tiden via klarhed om organisation og roller

Afstem forventninger og indgå tydelige og detaljerede kontrakter og aftaler med alle aktører og øg chancen for, at dit projekt afsluttes før tid eller til tiden.



55 % af alle bygge- og anlægsprojekter afsluttes før tid eller til tiden ifølge bygherrer. Andelen øges til 74 %, når beføjelserne for arbejdsmiljøkoordinatoren under projekteringen (AMK P) er skrevet ind i kontrakter med projekterende. At skrive beføjelserne for AMK P ind i kontrakter er en måde at skabe klarhed om organisation og roller blandt aktørerne på et byggeri på. Klarhed om organisation og roller giver altså en forbedring på 19 procentpoint i forhold til overholdelse af tidsplanen, jf. søjlediagrammet herover.

Det viser en statistisk analyse af svar fra en undersøgelse blandt bygherrer, projekterende og entreprenører om 189 bygge- og anlægsprojekter, som de har deltaget i.

Byggeproces og arbejdsmiljø <https://byggeproces.dk/bygherren/> giver gode råd til at skabe klarhed på dit bygge- og anlægsprojekt.

Læs mere om undersøgelsen på:  
<https://byggeproces.dk/arbejdsmiljookonomi-i-et-bygherreperspektiv>