




Dette ark er et resultat af forsknings- og udviklingsprojektet "Arbejdsmiljøøkonomi i et bygherreperspektiv". Projektet er gennemført 2016-2019 af NIRAS og COWI med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden. NIRAS og COWI påtager sig ikke noget ansvar for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab opstået som følge af brug af eller påberåbelse af indholdet på dette ark.

COWI
NIRAS

Til bygherren:

Projekt til tiden via prioritering af ledelsesopgaven

Hav en professionel og dedikeret leder af dit byggeprojekt og øg chancen for, at tidsplanen holder.



55 % af alle bygge- og anlægsprojekter afsluttes før tid eller til tiden ifølge bygherrer. Andelen øges til 67 %, når bygherres leder af byggeprojektet arbejder fuld tid med bygherreopgaver. At bygherres projektleder arbejder fuld tid med bygherreopgaver er en måde at prioritere ledelsesopgaven på. Prioritering af bygherres ledelsesopgave giver altså en forbedring på 12 procentpoint i forhold til overholdelse af tidsplanen, jf. søjlediagrammet herover.

Det viser en statistisk analyse af svar fra en undersøgelse blandt bygherrer, projekterende og entreprenører om 189 bygge- og anlægsprojekter, som de har deltaget i.

Byggeproces og arbejdsmiljø <https://byggeproces.dk/bygherren/> giver gode råd til at prioritere ledelsesopgaven i forbindelse med dit bygge- og anlægsprojekt.

Læs mere om undersøgelsen på:
<https://byggeproces.dk/arbejdsmiljookonomi-i-et-bygherreperspektiv>