


## Til entreprenøren og arbejdsmiljøkoordinator (B):

# Projekt til tiden via integreret arbejdsmiljøindsats

Integrer arbejdsmiljøarbejdet i byggeprocessen og øg chancen for, at projektet afsluttes til tiden eller før.



Dette ark er et resultat af forsknings- og udviklingsprojektet "Arbejdsmiljøøkonomi i et bygherreperspektiv". Projektet er gennemført 2016-2019 af NIRAS og COWI med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden. NIRAS og COWI påtager sig ikke noget ansvar for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab opstået som følge af brug af eller påberåbelse af indholdet på dette ark.

**COWI**  
**NIRAS**

52 % af alle bygge- og anlægsprojekter afsluttes før tid eller til tiden ifølge entreprenører. Andelen øges til 71 %, når tidsplanen for byggeriet er et fast punkt på dagsordenen for sikkerhedsmøder. At tidsplanen er et fast punkt på dagsordenen for sikkerhedsmøderne er en måde at integrere arbejdsmiljøarbejdet i det øvrige arbejde på byggepladsen på. Integration af arbejdsmiljøarbejdet giver altså en forbedring på 19 procentpoint i forhold til overholdelse af tidsplanen, jf. søjlediagrammet herover.

Det viser en statistisk analyse af svar fra en undersøgelse blandt bygherrer, projekterende og entreprenører om 189 bygge- og anlægsprojekter, som de har deltaget i.

Byggeproces og arbejdsmiljø  
<https://byggeproces.dk/entreprenorer/> og <https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-b/> giver gode råd til, hvordan du integrerer arbejdsmiljøarbejdet i byggeprocessen.

Læs mere om undersøgelsen på:  
<https://byggeproces.dk/arbejdsmiljookonomi-i-et-bygherreperspektiv>